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Requirements Management Plan
1. Introduction

1.1 Purpose

Tujuan dari rancangan dokumen ini adalah untuk membantu Paramount School mengelola data pembayaran SPP, memudahkan melakukan pengecekan data agar tidak terjadi kesalahan maupun duplikat data . Dokumen ini juga memperkecil resiko kehilangan data pembayaran . 
1.2 Scope

Dokumen ini menyediakan panduan dalam penyediaan pengelolaan data transaksi pembayaran .
1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Kosa kata umum dan Acronyms yang digunakan dalam proyek ini dapat dilihat pada bagian glossary .
1.4 References

· Dokumen Transaksi Pembayaran 

· Dokumen Proposal Proyek

1.5 Overview

Dokumen Stakeholder Rquest ini menjelaskan mengenai fungsi dan fitur yang harus dimiliki oleh sistem yang akan dikembangkan berdasarkan permintaan dan harapan stakeholder.
2. Requirements Management

2.1 Organization, Responsibilities, and Interfaces

	Role
	Responsibilities

	Project Manager (PM)
	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan proyek. PM harus memastikan bahwa semua

tugas terjadual dengan baik dan terselesaikan sesuai jadual, anggaran, dan requirement

lain

	Quality

Assurance (QA)
	QA bertanggun jawab kepada PM dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

proyek dikerjakan sesuai standar oleh seluruh staf

	Developer
	Bertanggung jawab untuk mengembangkan fungsionalitas produk yang dibutuhkan

sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. Ini meliputi requirement, analisi dan

desain, implementasi, serta pengujian

	Team Leader
	TL menjadi penghubung ntara PM dengan Developer. TL bertanggung jawab

menjamin semua tugas teralokasi dengan baik dan penyelesaiannya terawasi.TL juga

bertanggung jawab menjamin staf developer mengikuti standar yang ditetapkan dan

mengikuti jadual

	Configuration

Manager
	CM bertanggung jawab menyiapkan struktur produk dalam sistem Change

Management untuk mendefinisikan dan mengalokasikan ruang kerja untuk para

developer. CM juga mengeluarkan laporan metrik dan status yang tepat untuk PM

	Requirement

Spesifier
	RS memerinci spesifikasi dari berbagai fungsionalitas sistem dengan menjelaskan

aspek requirement dari satu atau beberapa use case dan perangkat unak requirement

pendukung ainnya. RS juga bertanggung jawab atas paket use case dan memelihara

integritas paket tersebut


2.2 Tools, Environment, and Infrastructure
	Role
	Name
	Title
	Organization

	Project Manager
	Alexander A.S
	Software Project Manajer 
	XYZ

	Quality

Assurance &

Beta testing
	Alexander A.S
	Senior Software Engineer
	XYZ

	Team Leader
	Nadia Fabiola
	Senior Developer
	XYZ

	Requirement

Specifier
	Nadia Fabiola
	Software Project Manager
	XYZ

	Administrator
	Vonny Y

Fadil A
	IT director
	XYZ

	Configuration

Manager
	Fitri 
	Senior Software Engineer
	XYZ

	Change Control

Manager
	Fitri
	Senior Software Engineer
	XYZ


2.3 Tools, Environment, and Infrastructure

Development Tools

1. Visual Studio 2008

2. SQL Server 2005/2008
3. The Requirements Management Program

3.1 Requirements Identification

	Artifact

(Document Type)
	Traceability Item
	Description

	Stakeholder Requests (STR)
	Stakeholder Request (STRQ)
	Key request dari stakeholderRequests, from stakeholder.

	Requirements

Management Plan (RMP)
	Requirements Management Plan

(RMP)
	Mendeskripsikan syarat dan strategi

spesifik untuk mengelola dan

mengembangkan proyek

	Vision (VIS)
	Feature (FEAT)
	Kondisi atau kapasitas pada sistem

yang dirilis

	Software requirement

Specification (MSRS)
	Software requirement

Specification (MSRS)
	Panduan dan dokumentasi

requirement

	Use Case Specification

(UCS)
	Use Case Specification

(UCS))
	Deskripsi Use Case dan elaborasinya

	Glossary (GLS)
	Glossary Item (TERM)
	Daftar kata-kata umum

	Supplementary

Requirement Specification

(SUP)
	Supplementary

Requirement Specification

(SUP)
	Mendeskripsikan syarat sistem yang

tidak siap dicapture oleh use case


3.2 Traceability

3.2.1 Traceability Criteria for Requirement Types

Setiap feature yang disetujui harus memiliki hubungan pada salah satu use case atau supplementary

requirement seperti tergambar berikut ini.






	Requirement Type
	Guidelines
	Notes

	Stakeholder Request

(STRQ)
	Setiap kebutuhan STRQ merupakan

jalur penelusuran (trace).
	Gunakan query pada paket coverage analysis dilakukan di level lain

	Feature (FEAT)
	Semua kebutuhan FEAT dengan status

“Approved” harus memiliki jalur

penelusuran (Trace) dengan satu atau

beberapa UC requirement atau dengan

satu atau beberapa SUPL requirement
	Gunakan query pada paket coverage analysis untuk memvalidasi coverage

	Use Case (UC)
	Setiap requirement harus memiliki

trace ke sebuah requirement FEAT
	Gunakan query pada paket coverage analysis untuk memvalidasi coverage

	Glossary Item

(TERM)
	Telusuri istilah pada glossary dengan

status “High Ambiguity” ke tiap

requirement yang merujuknya.
	Batasi link traceability ke requirement

TERM sampai kepada bantuan yang dapat menghindari kesalahpahaman. Jangan mentrace sebuah requirement TERM.

	Supplemenraty

Requirement

(SUPL)
	Setiap requirement SUPL harus

memiliki jalur (trace) ke sebuah

requirement FEAT.

Setiap reuirement SUPLL harus

ditelusuri ke sebuiah requirement

FEAT
	Gunakan query pada paket coverage analysis untuk memvalidasi coverage.


Effort

Semua sistem informasi pembayaran SPP yang dibuat akan memerlukan waktu perancangan dan perakitan sistem ± 2bulan dengan 5 orang yang bergabung menjadi satu tim, dibagi sesuai dengan tugas mereka masing-masing.
Risk
Resiko yang bisa terjadi dari pembuatan program aplikasi ini adalah masalah keamanan, seperti kehilangan data disebabkan dibobolnya kata kunci sistem informasi yang sudah dibuat. Kerusakan aplikasi yang menyebabkan hilangnya data yang disimpan pada program.
3.3 Reports and Measures

Tiap laporan disediakan oleh RequisitePro dalam view sebagai berikut
	Query Name
	Description
	Package
	Benefit of View

	All Features
	Semua feature produk dan atributnya
	Features and Vision
	Memprioritaskan feature

	All Glossary Terms
	Sebuah istilah glossary
	Glossary
	Quick view ke glossary

	All Supplemtary

requirement
	Semua requirement dari RTS
	Supplentary Reqts
	Memprioritaskan

requirement yang non fungsional

	All Use Cases
	Semua requirement UC
	Use Cases
	Memprioritaskan UC

	Use Case Brief

Descriptions
	Semua UC dan Briefnya
	Use Cases
	Use cases overview

	Features not tracet in

Supplementary Specs.
	Daftar feature yang tidak terkait ke req. non ungsional
	Coverage analysis
	Melaporkan semua

faeature produk yang

beum diperinci ke dalam sekumpulan req. non fungsional

	Feature not trace in Use case
	Daftar feature yang tidak terkait ke UC
	Coverage analysis
	Melaporkan semua feature produk yang belum diperinci ke dalam sekumpulan UC

	Ful coverage report
	Traceability tree dari

semua link
	Coverage analysis
	Tunjukkan semua link yang saat ini terdapat dalam proyek

	Functional Req. Coverage
	Daftar feature yang terkait

ke UC
	Coverage analysis
	Memperlihatkan link-link

yang kini berbentuk untuk sebagian fungsional sistem

	Supplementary

Req. Affected by feature changes
	Daftar SUPL yang

Potensial dipengaruhi oleh

perubahan feature produk
	Impact analysis
	Kesadaran perubahan

feature kepada req. non

fungsional

	Use Case impacted by feature changes
	Daftar req. UC yang

Potensial dipengaruhi oleh

perubahan feature produk
	Impact analysis
	Kesadaran perubahan

feature kepada req. fungsional


3.3.1 Change Request Processing and Approval

Mekanisme pengolahan change request adalah dengan cara memasukkan change request yang telah

diinitiate oleh user ke dalam grup head untuk direview. Seelah itu grup head akan menganalisis change

request dan meberikan dokumen tersebut ke staf yang akan menganalisi secara detail. Staf akan

mengeluarkan diokumen fungsional req. dan technical req. Dokumen yang dibuat ini akan diajukan ke

CCB untuk dibahas. Seteah disetujui oleh CCB maka tim teknis yang berisi analis dan programmer

3.3.2 mengimplemetasikan req. tersebut ke dalam aplikasi.Change Control Board (CCB)

Anggota CCB terdiri dari Helpdesk dan Project Manager. Setelah change request disetujui,

diadakan project change feasibility meeting, project change acceptance meeting, dan project change

3.4 Workflows and Activities

Minggu 1 :
Melakukan observasi tentang kebutuhan penyelia dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan sistem.

Minggu 2 :

Mencari tahu masalah dan kekurangan pada sistem lama yang sering terjadi pada Paramount School.

Minggu 3 :

Melakukan analisis dengan permasalahan yang ada dan membuat sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan penyelia.

Minggu 4 :

Melakukan pembuatan coding dan proses debbuging dan pembuatan basis data.

Minggu 5 :

Pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat.

Minggu 6 :

Penambahan fitur-fitur baru yang diperlukan.

Minggu 7 :

Tahapan finishing.

4. Milestones
	No
	Nama Milestone
	Deliverable

	1
	Milestone I
	Vision

Stakeholder Request

Requirement Management Plan

	2
	Milestone II
	Product Feature

Software Requirement Specs.

Supplementary Requirement

	3
	Milestone II
	Use Case

Traceability Matrix


5. Training and Resources

Peserta training :

1. Requirement Process Manager

2. Requiement Process Staff

Training resource:

1. Rational Unified Process Document
Stakeholder Request





Feature





Use Case





Supplementary Requirement
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